
 

Общая информация по Алтайскому краю 

 

Во исполнение Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края № 449 от 05.07.2023 г. «О внесении изменений в приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 23.08.2022 г. № 621», 

Региональным оператором в I полугодии 2023 года на территории 25 муниципальных образований  

Алтайского края проведен капитальный ремонт в 70 МКД (выполнено 74 вида работ), из которых: 

-  переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую – 22 МКД; 

-  ремонт крыши – 27 МКД; 

-  ремонт фасада – 4 МКД;  

-  утепление фасада – 5 МКД; 

-  ремонт инженерных систем (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение) – 11 МКД (15 видов работ);   

-  ремонт инженерных систем (теплоснабжение) – 1 МКД; 

Общая стоимость работ за I полугодие 2023 года составила 384,4 млн. руб. Поступило 

взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Алтайскому краю с декабря 2014 года по 

июнь 2023 года в сумме 8 256,7 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 года в сумме  

757,5 млн. руб. Собираемость взносов в Алтайском крае за 1 полугодие составила 95,24%. 



  

1  

Общая информация г. Барнаул 

 

        Количество многоквартирных домов города Барнаула, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 2925 МКД. 

           В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в    

городе Барнауле за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 

на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 75 МКД. На 

30 июня 2023 года ремонт завершен в 13 МКД.  

        Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по г. Барнаулу с декабря 

2014 года по июнь 2023 года в сумме 3 593,0 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 года в 

сумме 369,3 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила 96,29%.   
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 ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул, 

ул. Гулькина, 37 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Техсоюз» 5 524 179,52 1 083 806,95 31.01.2023 20.04.2023 



  

3  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул,  

пр. Калинина, 5Б 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Энергосбыт» 4 734 014,46 1 564 968,41 14.02.2023 12.05.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул,  

ул. Молодежная, 23 
Ремонт ХВС ООО «Мир Климата» 394 584,15 2 030 288,81  22.12.2022 09.03.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул, 

ул. С-Западная 2-я, 57 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Акмилайт» 4 510 371,85 1 387 814,62 20.03.2023 17.05.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул, 

ул. Хабаровская, 3 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Энергосбыт» 1 967 632,01 257 682,04 20.02.2023 07.04.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

+- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул, 

ул. Островского, 33 
Ремонт ЭС ООО «Авангард» 5 705 125,63 3 263 881,44 10.02.2023 22.03.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул, 

пр. Ленина, 161 
Ремонт ЭС ООО «Акмилайт» 2 569 500,87 1 402 782,73 23.03.2023 28.04.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул, 

ул. Исакова, 229 

Переустройство 

крыши 
ООО «Акмилайт» 18 180 496,78 3 137 706,73 29.03.2023 25.05.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул, 

ул. Островского, 16 
Ремонт ЭС ООО «Авангард» 4 809 316,56 3 687 435,16 13.03.2023 26.05.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул, 

ул. Лермонтова, 10 
Ремонт фасада ООО «Энергосбыт» 3 156 515,52 471 584,98 29.03.2023 26.05.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул, 

ул. Сухова, 77 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Акмилайт» 7 117 646,52 929 651,19 06.03.2023 02.06.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул, 

ул. Петрова, 230 

Переустройство 

крыши 
ООО «Техсоюз» 12 557 432,19 3 058 366,80 08.03.2023 05.06.2023 



  

14  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Барнаул, 

ул. Воровского, 115А 

Переустройство 

крыши 
ООО «Акмилайт» 10 464 372,04 2 202 582,61 21.03.2023 07.06.2023 
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Общая информация г. Бийск 

 

        Количество многоквартирных домов города Бийска, включенных в краевую программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 1074 МКД. 

            В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

городе Бийске за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на 

общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 54 МКД. На 30 

июня 2023 года ремонт завершен в 9 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по г. Бийску с декабря 

2014 года по июнь 2023 года в сумме   1 383,4 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 года 

в сумме 143,9 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила 92,79%. 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Бийск, 

ул. Декабристов, 23 

Переустройство 

крыши 

ООО  

«Инженерные системы» 
7 968 822,24 1 474 445,63 31.01.2023 20.03.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Бийск, 

ул. Г-Алтайская, 42/1 

Переустройство 

крыши 

ООО  

«Инженерные системы» 
13 034 945,94 2 394 328,53 14.02.2023 18.05.2023 



  

18  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Бийск, 

ул. Васильева, 33 

Переустройство 

крыши 

ООО  

«Инженерные системы» 
9 816 906,15 1 718 066,52 31.01.2023 17.05.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Бийск, 

ул. 8-го Марта, 5 

Ремонт скатной 

крыши 

ООО  

«Инженерные системы» 
4 637 687,91 411 069,00 03.03.2023 23.05.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Бийск, 

ул. Приречная, 81 

Переустройство 

крыши 

ООО  

«Инженерные системы» 
6 393 390,36 650 740,60 02.02.2023 26.04.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Бийск, 

ул. Ленина, 262 

Переустройство 

крыши 

ООО  

«Инженерные системы» 
14 627 690,97 2 468 231,43 13.03.2023 31.05.2023 



  

22  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Бийск, 

ул. Ломоносова, 7 

Ремонт скатной 

крыши 

ООО  

«Инженерные системы» 
4 268 788,47 329 915,32 14.02.2023 27.03.2023 



  

23  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Бийск, 

пер. Липового, 61 

Ремонт плоской 

крыши 

ООО  

«Инженерные системы» 
4 926 253,52 1 296 563,62 24.04.2023 23.06.2023 



  

24  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Бийск, 

ул. Горно-Алтайская, 62 

Ремонт плоской 

крыши 

ООО  

«Инженерные системы» 
3 341 784,99 661 355,27 24.04.2023 22.06.2023 



  

25  

Общая информация г. Рубцовск 

 

        Количество многоквартирных домов города Рубцовска, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 716 МКД. 

            В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

городе Рубцовске за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 

на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 29 МКД. На 

30 июня 2023 года ремонт завершен в 10 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по г. Рубцовску с декабря 

2014 года по июнь 2023 года в сумме   936,9 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 года в 

сумме 114,9 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила  

99,76%. 

 

 

 

 

 

          

 

 



  

26  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г.  Рубцовск, 

ул. Ломоносова, 78 

Ремонт скатной 

крыши 
ИП Ращевский О.А 2 763 302,46 405 468,10 20.03.2023 28.04.2023 



  

27  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

 

г. Рубцовск,  

ул. Октябрьская, 113 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Авангард» 4 528 575,10 963 737,30 09.03.2023 25.05.2023 



  

28  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г.  Рубцовск,  

ул. Алтайская, 31 

Ремонт плоской 

крыши 
ИП Ращевский 3 593 568,07 1 971 941,40 21.04.2023 21.05.2023 



  

29  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г.  Рубцовск,  

ул. Дзержинского, 25 

Переустройство 

крыши 
ИП Ращевский 7 091 998,97 1 936 586,88 22.02.2023 28.04.2023 



  

30  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г.  Рубцовск, 

 ул. Тихвинская, 30 

Ремонт плоской 

крыши 
ООО «Авангард» 5 941 632,98 3 442 471,38 09.03.2023 05.06.2023 



  

31  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г.  Рубцовск,  

пер. Алейский, 32 

Переустройство 

крыши 
ООО «Авангард» 6 769 618,10 1 553 244,07 27.02.2023 20.06.2023 



  

32  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г.  Рубцовск,  

ул. Зорге, 161 

Ремонт скатной 

крыши 
ИП Ращевский 4 316 029,55 543 593,77 10.03.2023 31.05.2023 



  

33  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г.  Рубцовск,  

пр. Ленина, 52 

Ремонт скатной 

крыши 
ИП Ращевский 8 129 971,88 1 997 312,80 29.03.2023 09.06.2023 



  

34  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г.  Рубцовск, 

 ул. Октябрьская, 151 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Авангард» 2 506 041,62 326 960,38 09.03.2023 08.06.2023 



  

35  

ДО РЕМОНТА                                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г.  Рубцовск,  

ул. Комсомольская, 86 

Ремонт плоской 

крыши 
ИП Ращевский 5 336 445,58 1 905 850,31 16.05.2023 28.06.2023 



  

36  

Общая информация г. Заринск 

 

        Количество многоквартирных домов города Заринска, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 158 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

городе Заринске за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 

на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 13 МКД. На 

30 июня 2023 года ремонт завершен в 5 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по г. Заринску с декабря 

2014 года по июнь 2023 года в сумме 429,3 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 года в 

сумме 40,2 млн. руб.   Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила 95,06%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

37  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Заринск,  

ул. Металлургов, 15/1 

Переустройство 

крыши 
ООО НПО «Светал» 8 731 449,45 1 376 735,58 08.02.2023 28.03.2023 



  

38  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Заринск, 

ул. Революции, 23 

 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО НПО «Светал» 6 263 217,66 507 308,33 08.02.2023 28.03.2023 



  

39  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Заринск, 

ул. 40 лет Победы, 4/1 
Утепление фасада ООО «Энергосбыт» 18 405 130,19 4 200 331,17 09.12.2022 06.04.2023 



  

40  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Заринск, 

ул. 25 Партсъезда, 22 

Переустройство 

крыши 
ООО НПО «Светал» 7 372 075,68 1 764 281,74 06.03.2023 28.06.2023 



  

41  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Заринск, 

пр. Строителей, 29/3 

Переустройство 

крыши 
ООО НПО «Светал» 10 592 578,65 2 447 555,97 20.03.2023 28.06.2023 



  

42  

 

Общая информация г. Новоалтайск 

 

         Количество многоквартирных домов города Новоалтайска, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 313 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

городе Новоалтайске за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 9 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 4 МКД.  

         Поступило взносов и пени  в Фонд капитального ремонта МКД по г. Новоалтайску с 

декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 403,7  млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 39,7 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила   

94,68%. 

 

 

 

 

 

 

 



  

43  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Новоалтайск,  

ул. Космонавтов, 8 

Переустройство 

крыши 
ИП Ращевский О.А. 7 328 301,98 1 904 026,77 09.02.2023 12.05.2023 



  

44  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Новоалтайск,  

ул.  Деповская, 24 

Переустройство 

крыши 
ИП Ращевский О.А. 10 888 283,50 2 369 319,28 28.02.2023 12.05.2023 



  

45  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Новоалтайск,  

ул. Депутатская, 10 

 

Переустройство 

крыши 
ИП Ращевский О.А. 7 622 913,67 1 818 158, 43 28.02.2023 12.05.2023 



  

46  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Новоалтайск,  

ул. Космонавтов, 10 

 

Переустройство 

крыши 
ИП Ращевский О.А. 7 348 382,49 1 852 209,35 22.02.2023 09.06.2023 



  

47  

Общая информация г. Славгород 

 

         Количество многоквартирных домов города Славгорода, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 146 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

городе Славгороде за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 2 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по г. Славгороду с 

декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 27,1 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 2,7 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила  

87,97%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

48  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г.  Славгород,  

ул. Володарского, 211 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Сибсервис» 2 620 318,17 361 252,90 05.04.2023 05.06.2023 



  

49  

Общая информация г. Яровое 

 

         Количество многоквартирных домов города Яровое, включенных в краевую программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 117 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

городе Яровое за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на 

общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 10 МКД. На 30 

июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по г. Яровое с декабря 

2014 года по июнь 2023 года в сумме 171,4 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 года в 

сумме 16,6 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила 95,78%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

50  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г.  Яровое, кв-л А, 32 

 

Ремонт плоской 

крыши 
ООО «Сибсервис» 5 139 616,75 4 961 270,28 05.04.2023 05.06.2023 



  

51  

Общая информация Баевский район 

 

         Количество многоквартирных домов Баевского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 14 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Баевском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 

на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 1 МКД. На 

30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Баевскому району с 

декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 4,8 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 0,5 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила    

90,99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

52  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Баево, 

 ул. Терешковой, 32 
Ремонт СО ООО «Техсоюз» 1 276 555,83 751 359,40 27.04.2023 21.06.2023 



  

53  

Общая информация Быстроистокский район 

 

         Количество многоквартирных домов Быстроистокского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 9 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Быстроистокском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 2 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 2 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Быстроистокскому 

району с декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 2,3 млн. руб., в том числе в I полугодии 

2023 года в сумме 0,2 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила 

70,03%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Быстрый Исток,  

ул. Ленина, 53 
Ремонт ЭС 

ООО 

«Инженерные системы» 
278 226,74      268 972,92 31.03.2023 13.04.2023 



  

55  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Быстрый Исток,  

ул. Ленина, 55 
Ремонт ЭС 

ООО 

«Инженерные системы» 
319 376,70      185 018,88 03.04.2023 13.04.2023 



  

56  

Общая информация Бийский район 

 

         Количество многоквартирных домов Бийского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 103 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Бийском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 

на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 4 МКД. На 

30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Бийскому району с 

декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 24,9 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 2,8 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила   

91,52%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

57  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с.  Первомайское, 

ул. Пролетарская, 21 
Ремонт ТС 

ООО 

«Инженерные системы» 
1 468 381,91   373 806,26 15.04.2023 23.06.2023 



  

58  

Общая информация Заринский район 

 

         Количество многоквартирных домов Заринского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 19 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Заринском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 

на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 1 МКД. На 

30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Заринскому району с 

декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 5,5 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 0,5 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила  

77,43%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

59  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

ст. Голуха,  

ул. Центральная, 27 
Ремонт ВО ООО НПО «Светал» 425 027,94 673 272,82 28.04.2023 28.06.2023 



  

60  

Общая информация Змеиногорский район 

 

         Количество многоквартирных домов Змеиногорского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 78 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Змеиногорском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 2 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 2 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Змеиногорскому 

району с декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 26,1 млн. руб., в том числе в I 

полугодии 2023 года в сумме 2,6 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года 

составила 94,49%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

61  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Змеиногорск,  

ул. Горняков, 2 

 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Авангард»   2 057 605,75 275 766,24 29.03.2023 25.05.2023 



  

62  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Змеиногорск, 

 ул. Пугачева, 10 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Авангард»   2 067 237,58 268 623,85 29.03.2023 02.05.2023 



  

63  

Общая информация Зональный район 

 

         Количество многоквартирных домов Зонального района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 45 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Зональном районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 

на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 1 МКД. На 

30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Зональному району с 

декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 13,7 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 1,9 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила   

107,95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

64  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Буланиха, 

 ул. Школьная, 1 

 

Ремонт скатной 

крыши 

ООО  «Инженерные 

Ситемы» 
3 347 040,31 371 422,99 13.03.2023 26.04.2023 



  

65  

Общая информация Мамонтовский район 

 

         Количество многоквартирных домов Мамонтовского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 42 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Мамонтовском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 1 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Мамонтовскому 

району с декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 18,1 млн. руб., в том числе в I 

полугодии 2023 года в сумме 1,6 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года 

составила 87,63%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

66  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Мамонтово, 

 ул. Партизанская, 

192 

Ремонт ЭС ООО «Техсоюз» 1 711 732,72 1 480 191,71 13.04.2023 23.05.2023 



  

67  

Общая информация Каменский район 

 

         Количество многоквартирных домов Каменского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 250 МКД. 

         В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Каменском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 

на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 6 МКД. На 

30 июня 2023 года ремонт завершен в 6 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Каменскому району с 

декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 160,2 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 15,3 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила  

92,57%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

68  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Камень-на-Оби,  

ст. Плотинная,  

ул. Николаева, 33 

Переустройство 

крыши  
ООО «Техсоюз» 3 590 968,50 252 973, 44 15.02.2023 05.05.2022 



  

69  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Камень-на-Оби, 

 ул. Терешковой, 48 

Ремонт скатной 

крыши  
ООО «Техсоюз» 3 536 501,02 495 391,68 10.02.2023 10.04.2023 



  

70  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Камень-на-Оби, 

 ул. Радостная, 3 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Техсоюз» 4 617 430,99 725 251,65 07.02.2023 07.04.2023 



  

71  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Камень-на-Оби,  

ул. Радостная, 4 

Переустройство 

крыши 
ООО «Техсоюз» 3 684 476,26 382 395,14 15.02.2023 30.03.2023 



  

72  

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Камень-на-Оби,  

ул. ДОС, 22 

Переустройство 

крыши 
ООО «Техсоюз» 9 283 711,67 947 849,68 07.02.2023 04.05.2023 



  

73  

 

ДО РЕМОНТА                                                     ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  
Подрядная организация 

Стоимость 

ремонта, 

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

г. Камень-на-Оби, ул. 

Солнечная, 2 

Ремонт скатной 

крыши 
ООО «Техсоюз» 3 989 698,62 522 460,25 13.03.2023 04.05.2023 



  

74  

Общая информация Ключевский район 

 

Количество многоквартирных домов Ключевского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 34 МКД. 

        В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Ключевском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 1 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени  в Фонд капитального ремонта МКД по Ключевскому району 

с декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме  11,1 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 1,1млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила   

94,84%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

75  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Ключи,  

ул. Урицкого, 4 

 

Утепление фасада ООО «Техсоюз» 3 293 546,42 390 405,64 23.03.2023 19.06.2023 



  

76  

Общая информация Советский район 

 

Количество многоквартирных домов Советского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 49 МКД. 

        В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Советском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 

на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 2 МКД. На 

30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Советскому району с 

декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 16,8 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 1,5 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила  

86,43%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

77  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Советское, 

 ул. Кирова, 71 

Ремонт скатной 

крыши 

ООО  

«Инженерные системы» 
4 575 458,11 508 691,41 31.03.2023 31.05.2023 



  

78  

Общая информация Смоленский район 

 

Количество многоквартирных домов Смоленского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 44 МКД. 

        В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Смоленском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 2 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Смоленскому району 

с декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 11,2 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 1,5 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила  

106,20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

79  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Смоленское,  

ул. Красноярская, 82 
Ремонт ВО 

ООО «Инженерные 

системы» 
812 979,95 243 932,60 20.06.2023 28.06.2023 



  

80  

Общая информация Топчихинский район 

 

Количество многоквартирных домов Топчихинского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 64 МКД. 

        В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Топчихинском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 1 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Топчихинскому 

району с декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 20,5 млн. руб., в том числе в I 

полугодии 2023 года в сумме 2,3 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года 

составила 101,65%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

81  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Топчиха,  

ул. Ленина, 66 

 

Утепление фасада 
ООО  

«Энергосбыт» 
3 458 100,59 493 046, 57 07.02.2023 05.05.2023 



  

82  

Общая информация Павловский район 

 

Количество многоквартирных домов Павловского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 167 МКД. 

        В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Павловском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 9 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени  в Фонд капитального ремонта МКД по Павловскому району 

с декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме  68,9 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 6,7 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила  

89,50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

83  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

п. Новые Зори,  

ул. Советская, 7 

 

Переустройство 

крыши 

ООО  

«Техсоюз» 
3 040 643,32 445 467,49 13.04.2023 08.06.2023 



  

84  

Общая информация Первомайский район 

 

Количество многоквартирных домов Первомайского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 127 МКД. 

        В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Первомайском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 3 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 2 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Первомайскому 

району с декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 48,7 млн. руб., в том числе в I 

полугодии 2023 года в сумме 4,8 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года 

составила 90,30%. 
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ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Санникова, 

 ул. Ефремова, 4 

 

Ремонт фасада ИП Ращевский О.А. 2 350 841,38 352 466,30 30.03.2023 21.06.2023 



  

86  

ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Берёзовка,  

ул. 40 лет Победы, 65 
Ремонт ЭС ИП Ращевский О.А. 1 207 405,76 766 006,10 02.06.2023 29.06.2023 



  

87  

Общая информация Троицкий район 

 

Количество многоквартирных домов Троицкого района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 36 МКД. 

        В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Троицком районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 

на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 2 МКД. На 

30 июня 2023 года ремонт завершен в 2 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Троицкому району с 

декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 10,7 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 1,0 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила 82,57%. 
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ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Троицкое,  

ул. Промышленная, 

23А 

 

Ремонт фасада 
ООО  

«Инженерные системы» 
1 766 396,17 204 233,91 24.04.2023 21.06.2023 
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ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Троицкое,  

ул. Комсомольская, 

31 

Ремонт фасада 
ООО  

«Инженерные системы» 
2 352 347,34 224 062,07 24.04.2023 21.06.2023 



  

90  

Общая информация Тогульский район 

 

Количество многоквартирных домов Тогульского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 15 МКД. 

        В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Тогульском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 1 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени в Фонд капитального ремонта МКД по Тогульскому району 

с декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме 3,8 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 0,4 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила  

108,19%. 
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ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Тогул,  

ул. Пролетарская, 15 
Утепление фасада 

ООО  

НПО «Светал» 
2 071 805,74 279 932,23 10.02.2023 10.04.2023 



  

92  

Общая информация Третьяковский район 

 

Количество многоквартирных домов Третьяковского района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 24 МКД. 

        В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Третьяковском районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 1 

МКД. На 30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени  в Фонд капитального ремонта МКД по Третьяковскому 

району с декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме  6,7 млн. руб., в том числе в I полугодии 

2023 года в сумме 0,8 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила 

98,04%. 
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ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Староалейское,  

ул. Шумакова, 9 
Утепление фасада ООО «Авангард» 3 047 195,02 517 172, 84 21.03.2023 08.06.2023 



  

94  

Общая информация Целинный район 

 

Количество многоквартирных домов Целинного района, включенных в краевую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы», составило 57 МКД. 

        В соответствии с краткосрочным планом реализации краевой программы, в 2023 году в 

Целинном районе за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта 

на общем счёте Регоператора, планируется проведение капитального ремонта в 1 МКД. На 

30 июня 2023 года ремонт завершен в 1 МКД.  

         Поступило взносов и пени  в Фонд капитального ремонта МКД по Целинному району с 

декабря 2014 года по июнь 2023 года в сумме  13,8 млн. руб., в том числе в I полугодии 2023 

года в сумме 1,2 млн. руб. Собираемость взносов за I полугодие 2023 года составила  

75,42%. 
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ДО РЕМОНТА                                                        ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 
Виды работ по 

программе  

Подрядная 

организация 

Стоимость 

ремонта,  

руб 

Средства, 

собранные 

собственниками, 

руб 

Начало 

работ  

 

Срок 

окончания 

работ 

с. Целинное,  

ул. Советская, 62 

Ремонт скатной 

крыши 

ООО  

«Инженерные системы» 
1 787 764,27 232 048,21 03.04.2023 31.05.2023 


